

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie acoperisului la blocul claselor primare la
LT"M.Sadoveanu" Lotul 1

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																	
	I Luna																																	
Lucrari de pregatire si demontari																																		
Lucrari de reparatie canale de ventilare																																		
Acoperis																																		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Data completării 04/04/2023 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

