

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații a caruselului „Autodrom” din str. Valea Trandafirilor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului						
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	45 zile					
2.	Demolarea						
3.	Curățirea						
4.	Vopsirea						
5.	Lucrari finasare						

Funcția în cadrul întreprinderii: **Admisistrator**
Denumirea întreprinderii: **Ginacom SRL**