

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară a secției fizioterapie, coridorului de la et.2 bloc A1 din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2026 (din momentul semnarii contractului pînă la 10.05.2026)	
		Februarie 2026	Martie, Aprilie , Mai 2026
1.	Organizare de șantier	10.02.2026-13.02.2026	-
2.	Obiect 1 Lucrări de reparație interioară a secției fizioterapie, coridorului de la et.2 bloc A1 din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81	13.02.2026-28.02.2026	2.03.2026-10.05.2026

Nota: Lucrări de reparație interioară a secției fizioterapie, coridorului de la et.2 bloc A1 din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81 vor fi executate pînă la 10.05.2026, de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini.

Semnat: 05.02.2026

Nume: Costeniuc Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Shark Group Construct