

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția edificiului PAMU Olănești, r. Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019								
		Zile								
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.	Lucrări generale de construcție (demontare)									
2	Lucrări de construcție a pereților și lucrul asupra acestora									
3	Lucrări asupra tavanelor									
4	Lucrări de montare a ferestrelor și a vitrinelor									
5	Lucrări de instalare a ușilor									
6	Lucrări de instalare a porților și a pardoselelor									
7	Lucrări asupra rețelei de încălzire									
8	Lucrări tehnico-sanitare asupra apei și canalizării									
9	Lucrări de montare a rețelei de telefonie și semnalizare									
10	Montarea rețelei de încălzire și ventilare									
11	Montarea rețelei electrice									
12	Lucrări asupra apeductului și canalizării exterioare									
13	Lucrări de amenajare a teritoriului									
14	Transportarea încărcăturilor, materialelor, deșeurilor.									

Data completării: **15.08.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**