

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică

Numărul: CG-01L/2023

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Luna									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică										
1.1	SRL "Bălți-gaz"						X				
1.2	SRL "Ialoveni-gaz"				X						
1.3	SRL "Cimișlia-gaz"			X							
1.4	SRL "Gagauz-gaz"			X							
1.5	SRL "Orhei-gaz"					X					
1.6	SRL "Cahul-gaz"		X								
1.7	SRL "Taraclia-gaz"		X								
1.8	SRL "Florești-gaz"						X				
1.9	SRL "Edineț-gaz"					X					
1.10	SRL "Chisinau-gaz"							X	X		
2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică										
2.1	SRL "Chisinau-gaz"							X	X		
3.	Lucrări de construcție rețele electrice către stația de protecție catodică										
3.1	SRL "Chisinau-gaz"							X	X		

Semnat: _____

Nume: Didur Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Asocieria "Cation" SRL si „Prim Energo” SRL (Lider SRL „Cation”)

