

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unui sector de străzi (str. Dimitrie Cantemir și str.Codrilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de reparație a unui sector de străzi (str. Dimitrie Cantemir și str.Codrilor)				20 zile				

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”