

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Construcția gardului la gimnaziul „Recea” din s. Recea r-nul Strasenii.

Nr. d/ o	Nr. Compart imentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 45 zile								
			zile								
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
1	1	Sapaturi									
2	2	Cofraje si betonari									
3	3	Porti metalice si vopsitorii									

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic