

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”](#)

[ocds-b3wdp1-MD-1678973289293](#)

21076008

Demunirea obiectului

### Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminele UTM

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Perioada de executare a lucrarilor
1	<b>Obiectul LOT 1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău</b>  Categorია de lucrări:  1)Demontari tamplarie lemn , ferestre, accesorii 2) schimbarea tamplariei 3) reparatia glafurilor 4) evacuarea deseurilor, transportarea materialelor de constructie	Maximum 9 luni de zile lucrătoare din momentul primirii scrisorii de începere a executiei lucrărilor
	<b>Obiectul LOT 2 Lucrări de schimbare a tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei în căminul UTM din str. Mircești 21/1, mun. Chișinău</b>  Categorია de lucrări:  1)Demontari tamplariei existente 2) montarea tamplariei 3) montarea usilor din aluminiu 4) montare grila metalica	Maximum 6 luni de zile lucrătoare din momentul primirii scrisorii de începere a executiei lucrărilor

#### TOTAL:

**Maximum 9 luni de zile lucrătoare pentru Lotul 1 si 6 luni de zile pentru Lotul 2, din momentul primirii scrisorii de începere a executiei lucrărilor, in conformitate cu termenii si conditiile de prestare/executare solicitati de autoritatea contractanta (beneficiar)**

Semnatura autorizata electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei:Director

Denumirea firmei : SRL MOBICLASS

Data 08-04-2023