

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni "

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 | |
|---------|---|----------------|---------------|
| | | Zile | |
| | | TOTAL: 60 zile | |
| 1. | DEMONTARI ȘI EVACUĂRI | 8 | |
| 2. | 1. Săpături manuale a ffundatiei 2.Lucrari de constructie a fundatiei 3.Lucrari de constructie a imprejmuirii 4. Lucrari de finisare cu „Tinc” | 15 | 15 15 7 |

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP