

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR - Reparația capitală a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (Școala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chișinău

| Nr. | Denumirea activității                                                                                       | Durata   | Start      | Finis      | 2021 |     | Trimestru 1, 2022 |     |     | Trimestru 2, 2022 |     |     | Trimestru 3, 2022 |     |     | Trimestru 4, 2022 |     |     | Trimestru 1, 2023 |     |     | Trimestru 2, 2023 |     |     | Trimestru 3, 2023 |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|--|--|--|
|     |                                                                                                             |          |            |            | Noi  | Dec | Ian               | Feb | Mar | Apr               | Mai | Iun | Iul               | Aug | Sep | Oct               | Noi | Dec | Ian               | Feb | Mar | Apr               | Mai | Iun |                   |  |  |  |
| 1   | Reparația capitală a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (Școala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chișinău | 446 days | 15.11.2021 | 31.07.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 2   | Deviz Nr. 2-1-1 Constructii din beton armat (142 days                                                       | 142 days | 15.11.2021 | 31.05.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 3   | Bloc A; B1; B2                                                                                              | 34 days  | 15.11.2021 | 30.12.2021 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 4   | Bloc C                                                                                                      | 66 days  | 01.03.2022 | 31.05.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 5   | Deviz Nr. 2-1-2 Solutii arhitecturale SA                                                                    | 283 days | 01.12.2021 | 30.12.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 6   | Bloc A                                                                                                      | 283 days | 01.12.2021 | 30.12.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 7   | Bloc B1; B2                                                                                                 | 129 days | 01.02.2022 | 29.07.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 8   | Bloc C                                                                                                      | 283 days | 01.12.2021 | 30.12.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 9   | Bloc D1; D2; D3                                                                                             | 109 days | 01.03.2022 | 29.07.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 10  | Deviz Nr. 2-1-3 Lucrari tehnico-sanitare (RAC                                                               | 152 days | 01.12.2021 | 30.06.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 11  | Deviz Nr. 2-1-4 Lucrari tehnico-sanitare (Încă                                                              | 345 days | 03.01.2022 | 28.04.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 12  | Bloc A; B1; B2; C; D1; D2; D3                                                                               | 345 days | 03.01.2022 | 28.04.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 13  | Deviz Nr. 2-1-5 Lucrari tehnico-sanitare (VC)                                                               | 262 days | 03.01.2022 | 03.01.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 14  | Bloc A; B1; B2; C; D1; D2; D3                                                                               | 262 days | 03.01.2022 | 03.01.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 15  | Deviz Nr. 2-1-6 Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (EEF/IEI)                          | 262 days | 03.01.2022 | 03.01.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 16  | Deviz Nr. 2-1-7 Semnalizare de incendiu (SI)                                                                | 219 days | 01.03.2022 | 30.12.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 17  | Deviz Nr. 2-1-8 Semnalizare de paza (SPA)                                                                   | 174 days | 30.09.2022 | 31.05.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 18  | Deviz Nr. 2-1-10 Retele de curenti slabi (TS)                                                               | 261 days | 01.04.2022 | 31.03.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 19  | Deviz Nr. 2-1-11 Automatizarea instalatiilor (AIVC)                                                         | 110 days | 01.08.2022 | 30.12.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 20  | Deviz Nr. 2-1-12 Solutii termomecanice (SM)                                                                 | 238 days | 01.06.2022 | 28.04.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 21  | Deviz Nr. 6-1-1 RTE                                                                                         | 111 days | 29.04.2022 | 30.09.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 22  | Deviz Nr. 6-1-2 RCE                                                                                         | 132 days | 01.03.2022 | 31.08.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 23  | Deviz Nr. 6-1-3 Rețele exterioare apă și canalizare (REAC)                                                  | 43 days  | 01.04.2022 | 31.05.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 24  | Deviz Nr. 7-1-1 Amenajarea teritoriului (PG)                                                                | 326 days | 02.05.2022 | 31.07.2023 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |
| 25  | Deviz Nr.7-1-2 Tribune                                                                                      | 12 days  | 06.06.2022 | 21.06.2022 |      |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |     |     |                   |  |  |  |

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume, Prenume: GUTAN Simion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderi: **S.R.L. GIESENA**