

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a casei scărilor în incinta edificiului CMF-7 a IMSP AMT Centru

Nr. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		luni											
		1						2					
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparație												
	Lucrarile electrice												

Durata de executie - 45 zile

