



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția Sistem fotovoltaic de tip ON-GRID cu capacitatea de 40kW.
Școala Profesională nr. 1 mun. Bălți

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier		
2.	Livrarea echipamentului.		
3.	Montarea conform proiectului sistemelor de fixare a panourilor fotovoltaice.		
4.	Montarea și conectarea în sistem panourilor solare, invertorului și componentelor rețelei electrice conform proiectului.		
5.	Montarea rețelelor electrice de racordare.		
6.	Finalizarea lucrărilor și darea în exploatare.		

Oferantul: **SRL Free Watts Energy**

Adresa **Mun.Balti , str.Sadoveanu Mihail 17**

Semnat

Numele Prenumele **Oleinic Anton**

In calitate de **Administrator**

