

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
— **Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumir<br>ea obiectului | Anul 2024                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                              | în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea<br>contractanta pina la <b>120 zile</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                              | 1                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Lucrări de reparatie                         |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2          | Sistema de incalzire                         |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3          | Rețele electrice<br>interioare               |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**