

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ **Lucrări de reparație a liniei electrice aeriene pe teritoriul Centrului de păstrare combustibil al Armatei Naționale** _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			Anul 2025	
		Luna				
		9	10	11	12	1
1.	Organizare de șantier					
2.	Montarea liniei noi					
3.	Lucrări de măsurări și încercări					

Semnat: _____

Nume: **Bulgaru Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL ENERGOMIX-COM**