




GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparația curentă a drumurilor locale din raionul Căușeni**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | |
|------------|---------------------------------------|---|
| | Organizare de șantier | 2024 |
| | | 30 zile |
| 1 | Lucrări de organizare a șantierului |  |
| 2 | L553 R26 - Batîr - Chircăieștii Noi |  |
| 3 | L579 Taraclia - Stația Căinari |  |

Termen de execuție: **30 zile de la semnarea contractului;**Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr**Funcția în cadrul întreprinderii:** Director General**Denumirea întreprinderii:** S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.