

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2022”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		Luna		
		Aprilie (30 zile)	Mai (31 zile)	Iunie (19 zile)
1.	Organizare de șantier	■ — — — ■		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: „Lucrări de amenajare a curților blocurilor locative, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru anul 2022”	■ ————— ■		

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”