

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cadrul IPLT "Petru Rareș", bloc alimentar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	Până la 30.09.2022

Data completarii: 06 iulie 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”