

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Construcția unui sector al drumului de ocolire G99-str. Podul de flori, cu conectarea către străzile Al. Vatlin si Grănicerilor, or
Leova.**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
	Organizare de șantier	2024			
		I lună	II lună	III lună	IV lună
1	Lucrări de organizare a șantierului				
2	Lucrări pregătitoare				
3	Lucrări de terasament				
4	Lucrări de consolidare				
5	Construcții pentru evacuarea apelor				
6	Amenajarea platformelor la stațiile auto				
7	Amenajarea sistemului rutier				
8	Lucrări pentru siguranța rutieră				

Termen de execuție: **până pe 31.12.2024**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: S.C. "DROMAS-CONS"S.R.L.