

GRAFICUL DE EXECUTIE

”Reparația capitală a rețelelor termice exterioare la IMSP Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorba 11/1 mun. Strășeni, r-ul Strășeni”

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2022							
		SEPTEMBRIE			OCTOMBRIE				NOIEMBRIE
		2	3	4	1	2	3	4	1
1	Organizarea de șantier								
8	Lucrari de terasamente								
	Montarea căminelor de vizitare								
9	Lucrări sanitare								
10	Lucrări de montare a conductelor și fittingurilor din oțel preizolate								
12	Conectarea rețelelor la centrala termică								
13.	Încercări, verificări și probe în vederea punerii în funcțiune								
13	Recepția de terminarea lucrărilor								

Durata ”Reparația capitală a rețelelor termice exterioare la IMSP Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorba 11/1 mun. Strășeni, r-ul Strășeni” - 60 zile

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei AM-Sisteme SRL