

INVESTITOR
Srl "Toplider"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 06.10.2024

Privind lucrarea "Reparație interioară cu reabilitarea rețelelor inginerești, înlocuirea tîmplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga", în baza contractului nr. 120 din 09 noiembrie 2022, implementat de către Compania TOPLIDER SRL în calitate de Antreprenor și Primăria Tomai, r-nul Ceadîr-Lunga în calitate de Beneficiar.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 67, eliberată de Primăria s. Tomai la 25.11.2022 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.10.2024 fiind formată din:
Zaharia I. Președintele comisiei

Dragan Serghei Responsabil Tehnic
Pancev Dmitrii Dirijinte de santier

3. Au mai participat la recepție:
Chioroglo Gheorghii reprezentantul Antreprenorului
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în totalitate conform proiectului și caietului de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A aproba recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectul "Reparația interioară cu reabilitarea rețelelor inginerești, înlocuirea tîmplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga"

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 06.10.2024 la Primăria, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga în 3 exemplare.

9. Lucrarea "Reparația interioară cu reabilitarea rețelelor inginerești, înlocuirea tîmplăriei exterioare, acoperișului și termoizolarea acoperișului clădirii Primăriei, s. Tomai, r. Ceadîr-Lunga", este

finalizată conform volumelor stabilite în baza documentelor prezentate și verificarea în teren a obiectului.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Zaharia I.

Membri: Dragan Serghei

Digitally signed by Dragan Serghei
Date: 2025.01.29 10:56:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Pancev Dmitrii

MOLDOVA EUROPEANĂ



Invitați:
Chioroglo Gheorghe

reprezentantul Antreprenorului

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
Srl « Turnaconstruct »

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Srl « Toplider »

"06" octombrie 2024

"06" octombrie 2024

(semnătura)

(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 06.10.2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Documentele au fost prezentate integral.

Zaharia I. _____
Președintele Grupului de lucru

Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 06.10.2024

Lista cantității lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate.

Zaharia I. _____
Președintele Grupului de lucru

Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 06.10.2024

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Zaharia I. _____
Președintele Grupului de lucru