

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia capitala a caminului nr.5 (aripa stinga), str. N.Testemitanu, 13/1

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																									
	I Luna							II Luna							III Luna							IV Luna							V Luna							VI Luna						
Lucrari de reparatie																																										
Diverse Lucrari																																										

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 5 luni

Data completării 25/06/2025 ###

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

