

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: „Inspectoratul General al Poliției”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni”

(denumirea lucrării)

**pentru suma fără TVA: 947 679,38 lei MD;**

**La care se adauga TVA: 189 535,88 lei MD;**

**Total inclusiv TVA: 1 137 215,26 lei MD;**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în 90 (nouazeci) zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă în data de 23.05.2025;

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:19/02/2025

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi emisă de o bancă comercială, rețineri successive, sau garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, stabilit în acest sens, în cuantum de 5 %.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani (60 luni)**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data: 19/02/2025

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele  
„ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: „Inspectoratul General al Poliției”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1738851376410, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19/02/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. „ZEPTO”

(semnătura autorizată)

Administrator: Rotari Dmitrii

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: „Inspectoratul General al Poliției”  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:** “Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni”  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție:** Licitație deschisă (lucrări)  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouzeci) zile, respectiv până la data de 23.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 19/02/2025

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
S.R.L. „ZEPTO”  
(semnătura autorizată)

Administrator: Rotari Dmitrii

# Scrisoare de garantie

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip „Licitatie deschisa (lucrari)” ocds-b3wdp1-MD-1738851376410 din 06.02.2025 pentru atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect: “Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de politie Nisporeni”, la data de 20.02.2025 , organizata de „Inspectoratul General al Politiiei”, pentru o perioada de:

- **Termen de garantie pentru lucrari - 5 ani;**

Data completării: 19.02.2025

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni”  
(denumirea lucrărilor)  
Inspectoratul General al Poliției  
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		zile				
		1-40	40-50	50-60	60-80	80-90
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii, executarea santurilor, montare cablu, matarea santului, terasament, montarea conductor si corpuri de iluminat; Montare panouri de distributie. Montarea utilaje, intrerupatoare, ect) Lucrari de montare materiale secundare					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii, terasament, montarea Lucrari de constructii, executarea santurilor, montare cablu, matarea santului, terasament, montarea conductor si corpuri de iluminat; Montare panouri de distributie. Montarea utilaje, intrerupatoare, ect) Lucrari de montare materiale secundare					
4.	Categoria de lucrări: Receptia finala a lucrarilor					

Lucrarile vor fi executate concomitent.

Termenul de executare: 90 zile.

Data completării: 19/02/2025

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963

5. Certificatul de înregistrare: (EXTRAS) nr. 128752 din 14.02.2024;  
(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 0541 22.09.2021, MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurarile”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1	2021	22 329	1 267
2	2022	36 932	2 088
3	2023	49 028	2 772
<b>Media anuală: 36 096 000 lei</b>			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ inclusiv finisarea prin, tencuieli si vopsitori interioare.
2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA
  - b) finală  
2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 45 zile
  - b) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019  
№ 145 din 26.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrică a iluminatului stradal exterior s. Clocușna r. Ocnița
2. Numărul și data contractului: nr. 18 din 19.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Clocușna r. Ocnița
4. Adresa beneficiarului: s. Clocușna r. Ocnița
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
1.355.776,84 lei MDL/ 76 754,11 dolari SUA
  - b) finală  
1.355.776,84 lei MDL/ 76 754,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: 3 luni
  - d) efectiv realizată 2,5luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/1 din 03.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de renovare a iluminatului public din com.Floritoaia Veche r.Ungheni
2. Numărul și data contractului: nr. 56 din 07.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: : Primaria com.Floritoaia Veche r.Ungheni
4. Adresa beneficiarului: s.Floritoaia Veche r.Ungheni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
2.652.847,97 lei MDL/ 150 184,73 dolari SUA
  - b) finală  
2.652.847,97 lei MDL/ 150 184,73 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: 6,5 luni
  - f) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 16.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 105 kw la stația de pompare din satul Puhaceni, raionul Anenii-Noi.
2. Numărul și data contractului: nr. 1/2 din 06.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Acva Grup”
4. Adresa beneficiarului: satul Puhaceni, raionul Anenii-Noi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
1249757.73 lei MDL/ 70 752,08dolari SUA
  - b) finală  
1249757.73 lei MDL/ 70 752,08dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată: 3 luni
  - h) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.01.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 180 kw la stația de pompare din satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. 1/15 din 15.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni”
4. Adresa beneficiarului: satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
2 532 299,95 lei MDL/ 143 360,18 dolari SUA
  - b) finală  
2 532 299,95 lei MDL/ 143 360,18 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - i) contractată: 3 luni
  - j) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 21.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea rețelei de iluminat public din municipiul Edineț
2. Numărul și data contractului: nr. 37/B6.5 din 13.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun.Edineț
4. Adresa beneficiarului: mun.Edineț str.O.Cirimpei
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
**11 516 618,4** lei MDL/ 652 688,22dolari SUA
  - b) finală  
**6 237 580,93** lei MDL/ 353 506,16 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - k) contractată: 5 luni
  - l) efectiv realizată 5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din decembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea iluminatului stradal in satul Chetrosu, raionul Drochia
2. Numărul și data contractului: nr. 10 din 06.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s Chetrosu
4. Adresa beneficiarului: satul Chetrosu, raionul Drochia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
735956.88 lei MDL/ 41 664,46 dolari SUA
  - b) finală  
735956.88 lei MDL/ 41 664,46 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată: 5 luni
  - n) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 16/1 din 16.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul Iscalau r-ul Fălești
2. Numărul și data contractului: nr. 08 din 23.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMARIA COMUNEI ISCALĂU
4. Adresa beneficiarului: satul Iscalau r-ul Fălești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
501 240,00 lei MDL/ 28 376,52 dolari SUA
  - b) finală  
501 240,00 lei MDL/ 28 376,52 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - o) contractată: 45 zile
  - p) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1 din 18.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat public din sat.Voloave,com Parcani ,r-nul Soroca
2. Numărul și data contractului: nr. 51 din 24.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Parcani
4. Adresa beneficiarului: com Parcani ,r-nul Soroca
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
920.698,45 lei MDL/ 52 123,17dolari SUA
  - b) finală  
920.698,45 lei MDL/ 52 123,17dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - q) contractată: 6 luni
  - r) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1 din 04.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-ul. Rezina
2. Numărul și data contractului: nr. 32 din 02.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comuna Lalova, r-ul. Rezina
4. Adresa beneficiarului: comuna Lalova, r-ul. Rezina
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
341831.35 lei MDL 19 351,97 dolari SUA
  - b) finală  
341831.35 lei MDL 19 351,97 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată: 2 luni
  - t) efectiv realizată 1,5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1/3 din 30.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Călugăr ,raionul Fălești.
2. Numărul și data contractului: nr. 51 din 19.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satul Călugăr ,raionul Fălești
4. Adresa beneficiarului: satul Călugăr ,raionul Fălești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
306 000,00 lei MDL/ 17 323,47dolari SUA
  - b) finală  
306 000,00 lei MDL/ 17 323,47dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - u) contractată: 45zile
  - v) efectiv realizată 30 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/2 din 20.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Instalarea rețelei de iluminare stradala din sat.Borogani raionul Leova.
2. Numărul și data contractului: Nr. 51 din 23.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria sat. Borogani
4. Adresa beneficiarului: sat. Borogani raionul Leova
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
1 341 723,56 lei MDL/ 76 050,65dolari SUA
  - b) finală  
1 341 723,56 lei MDL/ 76 050,65dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - w) contractată: 4,2 luni
  - x) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №. 3/1 din 03.05.2023;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu capacitatea de 20 kW
2. Numărul și data contractului: nr. 32 din 31.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sireți raionul Straseni
4. Adresa beneficiarului: s. Sireți raionul Straseni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
4.313.035,69 lei MDL/ 244 172,33dolari SUA
  - b) finală  
4.313.035,69 lei MDL/ 244 172,33dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 6 luni
  - b) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 25.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de montare și instalarea sistemului de semnalizare incendiu în incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau
8. Numărul și data contractului: nr. 20 din 16.09.2024
9. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau
10. Adresa beneficiarului: str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau
11. Țara: Republica Moldova
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
8. Valoarea contractului
  - a) inițială  
975 389,10 lei MDL/ 57 222,77 dolari SUA
  - b) finală  
975 389,10 lei MDL/ 57 222,77 dolari SUA
10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: 2 luni
  - d) efectiv realizată 1,5 luni
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 11.12.2024
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Beneficiarul</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Prețul contractului</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimisia	PRIMARIA SATULUI SELEMET	Contract unic	2 071 875,26	3	Nr.1 din 06.02.2023 EAF 000336697 EAF 000953384
<b>2</b>	Lucrari de construcția sistemului de iluminat public stradal al satului Pîrlița	Primăria Pîrlița	Contract unic	1 560 000,00	6	Nr.3/2 din 03.05.2023
<b>3</b>	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal din com. Gratiesti, mun.Chisinau (s.Gratiesti)	PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI	Contract unic	2 681 393.23	3	Nr.1 din 05.04.2023 EAE000246897 EAG000411594
<b>4</b>	Lucrari de montare a rețelilor de iluminat public sat. Scaieni r-nul. Donduseni	PRIMARIA sat. Scaieni r-nul. Donduseni	Contract unic	199 909,74	1	Nr.1 din 25.04.2023 EAG000667136
<b>5</b>	PRIMARIA, S.SAUCA achiziționare și instalare corp de iluminat stradal	PRIMARIA S.SAUCA	Contract unic	724 800,00		Nr.1 din 19.04.2023 EAG 000621841
<b>6</b>	Alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public în com.Cuhurestii de Jos r-nul Florest	PRIMARIA CUHURESTII DE JOS	Contract unic	954 322,88	10 luni	Nr.5/1 din 26.04.2023
<b>7</b>	Instalarea rețelei de iluminare stradala în s.Borogani,r-nul Leova	PRIMARIA S. BOROGANI	Contract unic	1 341 723,56	5.5 luni	Nr.3/1 din 03.05.2023/ Nr.23.11.2022
<b>8</b>	Renovarea rețelei de iluminat public din com. Floritoaia Veche r-nul Ungheni	PRIMARIA FLORITOAIA VECHE	Contract unic	2 652 847,97	5.5 luni	Nr.1 din 16.05.2023
<b>9</b>	Lucrari de iluminat stradal în comuna Dobrușa, raionul Șoldănești	Primaria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești	Contract unic	1 110 916,13	8.5 luni	Nr.1 din 07.06.2023
<b>10</b>	Lucrări de iluminare stradală în satul Chetrosu raionul Drochia	PRIMARIA SATULUI CHETROSU	Contract unic	735 956,88	5 luni	Nr.16/1 16.06.2023
<b>11</b>	Extinderea rețelelor de iluminat public în satul Limbenii Vechi r-nul Glodeni	PRIMARIA Limbenii Vechi	Contract unic	287 189,84		Nr.2 din 04.10.2023
<b>12</b>	Renovarea rețelei de iluminat public din s.Voloave,com.Parcani,r-nul Soroca	Primaria Parcani Soroca	Contract unic	920 698,45	3,5 luni	Nr.1 din 04.07.2023
<b>13</b>	Lucrari de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel batrin (etapa II) rețele	Pretura Sectorului Ciocana	Contract unic	3 782 943,37	14 luni	Nr.02 din 07.02.2024

	electrice					
14	Lucrari de modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul Iscalau, raionul Făleşti	PRIMARIA COMUNEI ISCALAU	Contract unic	501 240,00	1,5 luni	Nr.1 din 18.07.2023
15	Alimentarea cu energie electrica a iluminatului stradal exterior S.Clocusna,r.Ocnita	PRIMARIA SATULUI CLOCUSNA	Contract unic	1 355 776,84	3 luni	Nr.1/1 din 03.11.2023
16	Lucrări de extindere a rețelei de iluminat public în s.Schineni,r.Soroca PT287,PT838	PRIMARIA COMUNEI SCHINENI	Contract unic	135 750,63		Nr.12/1 din 12.09.2023
17	Constructia rețelei de iluminat public in satul Cernoleuca,rl Donduseni	PRIMARIA CERNOLEUCA	Contract unic	249 449,52	1 luni	Nr.1 din 02.10.2023
18	Lucrari de renovarea rețelelor de iluminare public din s. Mascauti r.Criuleni	PRIMARIA SATULUI MASCAUTI	Contract unic	250 886,36	2 luni	Nr.1/1 din 04.10.2023
19	Lucrările de extindere a rețelei de iluminat public în comuna Petreni, r-nul Drochia	PRIMARIA COMUNEI PETRENI	Contract unic	248 415,95	3 luni	Nr.1/1 din 19.10.2023
20	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Călugăr raionul Făleşti	PRIMARIA COMUNEI CALUGAR	Contract unic	306 000,00	1.5 luni	Nr. 1/2 din 20.10.2023
21	Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura cu echipament electric de forta, iluminat electric interior din s. Costești, rl Ialoveni	Primaria Costesti	Contract unic	1 371 963,78	9 luni	Nr.1 din 25.07.2024
22	Montarea rețelei de iluminat public din s. Trebisauti,r.Briceni	Primaria Trebisauti	Contract unic	334 682,30	2 luni	Nr. 1/1 din 31.10.2023
23	Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W,comuna Todirești r-nul Ungheni	PRIMARIA COMUNEI TODIRESTI	Contract unic	234 710,75	2 luni	Nr. 1/1 din 07.11.2023
24	Procurarea felinarelor stradale cu panouri solare și suporturi cu instalare	PRIMARIA COMUNEI BURLANESTI	Contract unic	240 000,00	3 luni	Nr. 1/1 din 21.11.2023
25	Lucrări de extindere a rețelelor de iluminat public din s. Tochile-Raducani, raionul Leova	PRIMARIA S. TOCHILE-RADUCANI	Contract unic	390 578,35	2 luni	Nr. 1/1 din 22.11.2023
26	Lucrările de extindere a rețelelor de iluminat public din s. Calimanesti, r.Nisporeni	PRIMARIA SATULUI CALIMANESTI	Contract unic	273 268,00	2 luni	Nr. 1/1 din 29.11.2023
27	Extinderea și modernizarea iluminatului public din surse regenerabile în s. Bușila,r.Ungheni	PRIMARIA BUSILA	Contract unic	200 233,85	1 luni	Nr.1/1 din 01.12.2023
28	Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova r-nul Rezina	PRIMARIA COMUNEI LALOVA	Contract unic	341 831,35	2 luni	Nr. 1/3 din 30.11.2023
29	Procurarea și instalarea centralei fotovoltaice IM "AQUA TELITA"	Primăria Telița	Contract unic	284 579,00	3 luni	Nr.1 din 29.08.2023
30	Lucrări de iluminare stradală în s. Pîrlîța, rul. Soroca	PRIMARIA COMUNEI PIRLITA	Contract unic	424 561,01	2 luni	Nr. 1/2 din 07.12.2023
31	Sistem fotovoltaic cu panouri solare ON-GRID 40kW pe blocul de studii la scoala profesional nr.1 din mun.Balti str. I, Franco 9	I.P. SCOALA PROFESIONALA NR. 1, MUN. BALTI	Contract unic	701 741,96	3 luni	Nr.1/1 din 20.12.2023

32	Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=15kW, r-nul Glodeni, s. Cajba	PRIMARIA CAJBA	Contract unic	299 491,76		Nr.15 din 28.06.2023 EAJ000458553 EAK00003995 1
33	Reparația capitală a sistemului de electricitate la Gimnaziul Vălcineț r.Călărași	PRIMARIA VALCINET	Contract unic	325 410,61	1 luni	Nr. 1 din 22.12.2023
34	Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=12kW s. Cobani r-nul Glodeni”	POPAS REGAL S.R.L.	Contract unic	290 168,23	3 luni	Nr. 1/27 din 27.11.2023
35	Lucrari de montare "Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r-nul Criuleni"	ASOC.UTILIZ.DE APA PRU IRUGAT.CRIUL	Contract unic	1 931 699,95	3 luni	Nr. 1 din 21.12.2023
36	Procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea No. FY23-CM-LED-ZEP	AO REPREZENTANT A DIN REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIUL	Contract unic	1 500 000.00		Nr.1 din 28.09.2023
37	Lucrari de montare "Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=105 kW s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi"	AS. UTIL. DE APA PT IRIGATII ACVA GRUP	Contract unic	1 249 757,73	3 luni	Nr.1 din 12.01.2024
38	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat, alimentarea cu energie electrică a casei de cultură	PRIMARIA COMUNEI HILIUTI	Contract unic	146 779,76	1 luni	Nr.1 din 28.09.2023 EAJ000627695
39	Iluminarea cu felinare solare a parcurilor publice de odihnă și agrement din comuna Seliște r-nul Nisporeni	Primaria Seliște	Contract unic	491 268,59		Nr.1/1 din 13.11.2023
40	Extinderea iluminatului public în satele Zăzulenii Vechi, s.Negurenii Vechi, s.Țîghira, s.Coșeni din comuna Negurenii Vechi	Primăria Negurenii Vechi	Contract unic	176 899,27	1.5 luni	Nr.1 din 13.10.2023
41	Renovarea sistemului de iluminat stradal din sat.Vălcineț r.Călărași	PRIMARIA VALCINET	Contract unic	215 521,27	1.5 luni	Nr.1/1 din 27.10.2023
42	Extinderea rețelelor de iluminat Stradal in com.Frasin	PRIMARIA FRASIN	Contract unic	345 333,32	1.5 luni	Nr.1/1 din 31.10.2023
43	Extinderea rețelelor de iluminat s. Varzarestii Noi, r-nul Calarasi	PRIMARIA VARZARESTII NOI	Contract unic	284 344,01	2.5 luni	Nr.1/1 din 10.11.2023
44	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public	PRIMARIA GALESTI	Contract unic	238 797,97	1.5 luni	Nr.01 din 14.11.2023/Nr.21 din 02.10.2023
45	Lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din s. Tomai, r-nul Leova PT-138 S, PT-144	Primăria Tomai	Contract unic	299 459,45	2.5 luni	Nr.1/1 din 10.11.2023
46	Instalarea sistemului de iluminat public din s. Nișcani, r. Călărași PT 297 C fider 1 ( drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial))	PRIMARIA SATULUI NISCANI	Contract unic	325 170,72		Nr.1 din 29.11.2023 EAK 000770220
47	Lucrari de montare a retelilor de iluminat public din s. Ciuciulea r. Glodeni	PRIMARIA SATULUI CIUCIULEA	Contract unic	99 999,40		Nr.1 din 23.11.2023 EAK 000822723
48	Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Ciuciulea r-nul Glodeni	PRIMARIA SATULUI CIUCIULEA	Contract unic	410 925,84	2.5 luni	Nr.1/1 din 23.11.2023
49	Lucrari de modernizare si	PRIMARIA	Contract	236 295,02	3 luni	Nr.1/5 din



	eficientizare a sistemului de iluminat public in cartierul nou al satului Valeni,r.Cahul	S.VALENI	unic			30.11.2023
50	Lucrări "Extinderea iluminatului stradal în satul Inești, raionul Telenești"	PRIMARIA SATULUI INESTI	Contract unic	188689,09	2.5 luni	Nr.1/1 din 29.11.2023
51	Extinderea și modernizarea iluminatului public din surse regenerabile în s. Bușila,r.Ungheni	PRIMARIA BUSILA	Contract unic	200 233,85	1 luni	Nr.1/1 din 01.12.2023
52	Renovarea rețelei de iluminat public din s.Zgurita r-n Drochia	PRIMĂRIA SATULUI ZGURIȚA	Contract unic	448 582,15	2.5 luni	Nr.1 din 28.11.2023
53	Lucrări de montare a "Centralelor fotovoltaice cu Pi-2x10 kW" pentru turnurile de apă din satul Vișoara, r. Edineț	PRIMARIA SATULUI VIISOARA	Contract unic	448 247,81	3 luni	Nr.1/1 din 29.11.2023
54	Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu Pi20KW pentru turnul de apă din s.Corpaci, r.Edinet	PRIMARIA SATULUI CORPACI	Contract unic	447 372,19	3.5 luni	Nr.1/2 din 29.11.2023
55	Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru Gradinita de Copii din satul Clocusna, r-nul Ocnița	PRIMARIA SATULUI CLOCUSNA	Contract unic	437 659,32	2 luni	Nr.1/1 din 29.11.2023
56	Lucrări de eficientizare energetică a serviciului public stradal și a grădiniței din satul Musteața raionul Fălești	PRIMARIA SATULUI MUSTEATA	Contract unic	421 169,15	1.5 luni	Nr.1/6 din 30.11.2023
57	Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi24 kW" pentru Casa de Cultura din satul Temeleuți, r-nul Călărași	PRIMARIA SATULUI TEMELEUTI	Contract unic	441 357,50	2 luni	Nr.1/4 din 30.11.2023
58	Construcția sistemului de iluminat public stradal în com.Climauții de Jos localizat în s.Climauții de Jos și s.Cot r-ul Șoldănești	PRIMARIA COMUNEI CLIMAUTII DE JOS	Contract unic	359 854,01	2 luni	Nr.1/1 din 15.12.2023
59	Lucrări de montarea Centralei fotovoltaice cu Pi-24 KW pentru Casa de Cultură Primăria –din s.Sauca r.Ocnița	PRIMARIA S.SAUCA	Contract unic	434 747,89	4 luni	Nr.2 din 30.11.2023
60	Utilizarea panourilor fotovoltaice în reducerea vulnerabilității energetice	PRIMARIA CRISCAUTI	Contract unic	388 527,25	3 luni	Nr.1 din 30.11.2023
61	Lucrari de Renovare a rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni	PRIMARIA FLORITOAIA VECHE	Contract unic	449 249,42	3 luni	Nr.1/1 din 06.12.2023
62	Majorarea puterii și conectarea CEF 12kW la Casa de Cultură din s.Tigheci, r-l Leova	PRIMARIA COMUNEI TIGHECI	Contract unic	392 486,21	3 luni	Nr. 1/1 din 07.12.2023
63	Lucrări de montare a corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice din comuna Seliște r-nul Nisporeni	Primaria Seliște	Contract unic	439 533,11	2.5 luni	Nr.1/1 din 08.12.2023
64	Proiectarea, livrarea de bunuri, instalarea și conectarea la rețea a	AXA MANAGEMENT	Contract unic	177 241,00	2 luni	Nr.1 din 07.12.2023

	unui sistem fotovoltaic cu Pi 10kw pe un imobil existent, cu nr. cadastral 833820	CONSULTING SRL				EAL 000201099
65	Lucrari de modernizare a rețelei de iluminat public din municipiul Edinet	Primaria municipiului Edinet	Contract unic	12 643 530,63 <b>TVA 0</b>	12 luni	Nr.1/1 din 27.05.2024
66	Lucrări de construcție/montare și reparație a sistemului de electricitate în cadrul proiectului Dotarea Cetrului multifunctional din s. Corpaci cu cen	PRIMARIA SATULUI CORPACI	Contract unic	223 872,22	3 luni	Nr.32 din 06.12.2023/ Nr.4/11 din 28.04.2023
67	Furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW(capacitate instalată 12,5kW) pentru sonda de	PRIMARIA SATULUI CARBUNA	Contract unic	608 400,00	2 luni	Nr.1/1 din 08.12.2023
68	Lucrari de montare a rețelelor de iluminat public sat. Zgurita r.Soroca	PRIMĂRIA SATULUI ZGURIȚA	Contract unic	239 868,70	3 luni	Nr.1 din 22.12.2023 EAL000530746
69	Lucrări de montare și instalarea sistemului de semnalizare incendiu în incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau	IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau	Contract unic	975 389,10lei	1.5 luni	Nr.1 din 11.12.2024 EAT000748101

Semnat electronic

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DCLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Macara 12t DAF LLC 020	buc	1	
2	Semiremorca 48 t A895KX	buc	1	
3	Autotur Nissan Cabstar ANV738	buc	1	
4	Masina de foraj BM 205 TBI 769	buc	1	
5	Masina de foraj GAZ 66 WIN 862	buc	1	
6	Autobasculanta IVECO SQM 581	buc	1	
7	Excavator pe senile Kobelco TBH 094	buc	1	
8	Excavator pe roti JCB 3CX TBP296	buc	1	
9	Tractor pe roti pneumatice MTZ TAO 744	buc	1	
10	Autocamion/pasager marfar Ford Tranzit	buc	5	
11	Autoturism	buc	3	
12	Masina de tait asfalt	buc	1	
13	Aparat de sudat	buc	4	
14	Prese hidraulice	buc	2	
15	Cabestane electrice	buc	2	
16	Pompe de apa	buc	1	
17	Generator 9 kW	buc	2	
18	Aparat de masurat bucla –faza nul	buc	1	
19	Cricuri hidraulice de ridicat	buc	2	
20	Betoniera 200 l	buc	2	
21	Demolator 28 J	buc	2	
22	Compactor mecanic	buc	1	
23	Schele h-3-6m	buc	1	
24	Polizor unghiular	buc	5	
25	Perforatoare electrice	buc	4	
26	Masina de gaurit electrice	buc	8	

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Inginer-șef/proiect	superioare	10	<50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	
2	Inginer-șef proiectant energetician	superioare	8	< 50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	
3	Diriginte de șantier	superioare	11	< 50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	DLS nr. 0581 din 22.02.2022
4	Diriginte de șantier	superioare	5	<50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	DLS nr. 0891 din 25.07.2024
5	Diriginte de șantier	superioare	20	<50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	DLS nr. 0382 din 04.08.2020
6	Diriginte de șantier	superioare	15	<50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	DȘ nr. 1612 din 27.05.2022
7	Electrician autorizat		40	<50 Iluminat public/ Construcția instalațiilor electrice	Nr.104 01.12.2023
8	Contabilă	superioare	10	Lucrari diverse	
9	Operatoare devize	medii	3	Lucrari diverse	
10	Maiștri	medii	11	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 15-06
11	Maiștri	medii	6	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 0034716
12	Maiștri	medii	6	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 15-07
13	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	9	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 0047673
14	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	8	Construcția instalațiilor electrice	

15	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	11	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 0091427
16	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	10	Instalații și rețele electrice	
17	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	7	Instalații și rețele electrice	
18	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	8	Instalații și rețele electrice	
19	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	5	Instalații și rețele electrice	PA01025
20	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	6	Construcția instalațiilor electrice	
21	Electrician-montator rețele de iluminat	De specialitate	10	Construcția instalațiilor electrice	PA01028
22	Electrician-montator rețele de iluminat/Sudor	De specialitate	9	Construcția instalațiilor electrice	AC01645
23	Electrician-montator rețele de iluminat/Sudor	De specialitate	12	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 15-08
24	Operator la instalația de foraj	De specialitate	12	Construcția instalațiilor electrice	Seria BKM nr.00634
25	Operator la instalația de foraj	De specialitate	9	Construcția instalațiilor electrice	
26	Șofer	De specialitate	7	Construcția instalațiilor electrice	
27	Șofer	De specialitate	30	Construcția instalațiilor electrice	
28	Mașinist la autoturn	De specialitate	35	Construcția instalațiilor electrice	AK01268
29	Mașinist automacar	De specialitate	5	Construcția instalațiilor electrice	Nr. 440735
30	Muncitor auxiliar	medii	5	Construcția instalațiilor electrice	
31	Muncitor auxiliar	medii	3	Construcția instalațiilor electrice	
32	Muncitor auxiliar	medii	6	Construcția instalațiilor electrice	

Semnat electronic

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SR

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: Inspectoratul General al Poliției

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 19.02.2025

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)

# Rechizite bancare

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Cod TVA: 0308845

Codul IBan: MD60AG000000022514877761

Cod bancar: AGRNMD2X413

Adresa bancii: mun. Chişinău str. Alba Iulia 184/3, MD-2071

Denumire banca: BC'MAIB'S.A. Sucursala 'Onisifor Ghibu'

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Administator: Chişca Ion

Administator: Rotari Dmitrii

Tel: 069822963

[zeptosrl@mail.ru](mailto:zeptosrl@mail.ru)

[zeptosrl@gmail.com](mailto:zeptosrl@gmail.com)

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Rotari Dmitrii reprezentant împuternicit al SRL „ZEPTO” în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1738851376410 din data 06/02/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Rotari Dmitrii	2007027019813
Chișca Ion	2009009000996

Data completării: 19.02.2025

Semnat: electronic

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: SRL „ZEPTO”

IDNO al operatorului economic: 1018600024415