

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂȘENESC CRICOVA
PRIMĂRIA

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.10.2020

Dispoziție nr. “ 03-5/81 ” din 29 septembrie 2020

Privind lucrarea: “Rețelelor de canalizare în sectorul locativ masiv din 2010 în perimetrul străzilor str. Sos. Chișinăului, Ciocărliei, M. Sadoveanu, V. Pietrei din or. Cricova mun. Chișinău”

executată în cadrul contractului nr. 59 din 20.07.2020.

încheiat între **Primăria orașului Cricova**
și S.A. „ORIZONT”

pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul nominalizat.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1592 din 20.08.2020 eliberată de **Primăria or. Cricova**, având valabilitatea până la 9 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul anului 2020 - 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Valentin Guțan - **Primarul or. Cricova**

Vicepreședintele comisiei:

Slobozianu Victor - **Viceprimarul or. Cricova**

Membrii comisiei:

Evghenii Derdea	- arhitect șef al or. Cricova, membru al comisiei
Igor Balagula	- manager-șef proiect a S.R.L. „Bil Proiect Prim”
Nicolae Negru	- director RCL-Cricova
Novicov Alexandr	- responsabil tehnic
Spiridon Alexandru	- diriginte de șantier SA „Orizont”
Lipcan Vasile	- administrator SA „Orizont”

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- c) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 (au fost) s-au nu au fost executate;
- b) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

Înlăturarea obiectiilor indicate în termen de 5 zile.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentarea obiectivului nominalizat comisiei de recepție finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi _____ la _____

în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:



Valentin Guțan

Vicepreședintele comisiei:



Slobozianu Victor

Membrii comisiei:



Evghenii Derdea

Igor Balagula

Nicolae Negru

Alexandr Novico

Alexandru Spiridon

Vasile Lipcan

10. Lucrarea Privind lucrarea “Rețelelor de canalizare în sectorul locativ masiv din 2010 în perimetrul străzilor str. Sos. Chișinăului, Ciocărliei, M. Sadoveanu, V. Pietrei din or. Cricova mun. Chișinău”

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ
INVESTITORUL:

“ ” _____ 2020

“ ” _____ 2020

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)




Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. _____ din _____ 2020

a obiectivului **“Rețelelor de canalizare în sectorul locativ masiv din 2010 în
perimetrul străzilor str. Sos. Chișinăului, Ciocărliei, M. Sadoveanu, V. Pietrei din or.
Cricova mun. Chișinău”**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

Președintele comisiei:



Valentin Guțan

Vicepreședintele comisiei:



Slobozianu Victor

Membru comisiei:



Evghenii Derdea



Igor Balagula



Nicolae Negru



Alexandr Novicov



Alexandru Spiridon



Vasile Lipcan



Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. _____ din _____ 2020

a obiectivului **“Rețelelor de canalizare în sectorul locativ masiv din 2010 în
perimetrul străzilor str. Șos. Chișinăului, Ciocărliei, M. Sadoveanu, V.Pietrei din or.
Cricova mun. Chișinău”**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Președintele comisiei:


Valentin Guțan

Vicepreședintele comisiei:


Slobozianu Victor

Membrii comisiei:


Evghenii Derdea


Igor Balagula


Nicolae Negru


Alexandr Novikov


Alexandru Spiridon


Vasile Lipcan



nr. _____ din _____ 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

[Handwritten signature]

Valentin Guţan

Shree

Slobozianu Victor

Evghenii Derdea

Igor Balagula

Nicolae Negru

Alexandr Novikov

Alexandru Spiridon

Vasile Lipcan

