

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 20 zile

Lucrări de reparație a acoperișului Centrului de Sănătate Crihana Veche. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (n)2022	2023				
		decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	
1.	Organizare de șantier:	X					
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de demontare	X					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie acoperisului:inlocuirea elementelor de sarpanta si montarea invelitoarei din placi din tabla amprentata Tabla profilata	X					
4.	Categoria de lucrări:tratament ignifug +antiseptic al lemnariei	X					
5.	Categoria de lucrări: __instalarea jgheaburi si burlane	X					
6.	Categoria de lucrări:streasina infundata+captusirea frantoanelor	X					

Semnat: _electronic_

Data completarii:02.12.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_