

Graficul de executare a lucrărilor

Reamenajarea accesului pietonal din s. Doroțcaia din r. Dubăsari										
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrărilor	Termen de executie (8 saptamani) (etapa I)							
			saptamani							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Sistematizarea pe verticala								
2	2	Lucrări de amenajare								
3	3	Montarea gazonului								

Reamenajarea accesului pietonal din s. Doroțcaia din r. Dubăsari										
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrărilor	Termen de executie (7 saptamani) (etapa II)							
			saptamani							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	1	Sistematizarea pe verticala								
2	2	Lucrări de amenajare								
3	3	Montarea gazonului								

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic