

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstructia acoperisului sălii de festivități I.P.Școala Profesională din or.Hincesti.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	„ Reconstructia acoperisului sălii de festivități I.P.Școala Profesională din or.Hincesti”,- 3 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.(în dependență de condițiile meteo)	1. Lucrari de constructie 1.1. Demolari 1.2. Sarpanta din lemn 1.3. Accesorii acoperis				1.4. Scara de acces 1.5. Pardosea cerdac 1.6. Fatada 1.7. Tamplarie				1.8. Constructii			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

