

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in cadrul LT Iulia Hașdeu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021
		2 luni calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	2 luni

Data completarii 13 iulie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”