

Graficul Calendaristic de execuție

„Decolmatarea / Reabilitarea bazinului acvatic în extravilanul s.Misovca, r-nul Ialoveni, teren cu nr.cad.2324101.601”

Total: 31.10.2025

Activități	LUNA											
	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Pregătirea terenului. Defrisarea												
Lucrari de sapatura mecanica												
Transportarea namolului												
Saparea gropilor												
Plantarea copacilor												
Evacuator de fund												

Data completării 02.12.2024

Cu stimă,

Ofertant,

Prosperus-Cons SRL

(semnătura autorizată)