

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                              | Anul 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |                                                                                          | LUNI      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                          | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | n | n | n | n | n |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.         | Lucrări de termoizolare a<br>planșeului de pod la<br>Grădinița de copii Nr.3<br>Lăstărel |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Termen de executare maxim 55 zile.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL