

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de Reparația construcției existente Casa de Cultură din s.Pitușca, r-nul Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni					
		1	2	3	4	5	6
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>						
1	Deviz No 1		---	---	---	---	---

Termen maxim de execuție term de 120 zile de la semnarea contractului.

Data completării **04.04.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**