

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Reparatie incaperilor in grupa Clopotel IET nr. 1 orasul Causeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni				
		1	2	3	4	5
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>					
1	Lucrari electrice in grupuri	---				
1	Lucrari de constructii interioare		---	----	-----	---

Termen de maxim de executie până la data de 30 iunie 2025.

Data completării **03.01.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**