

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a unui scuar/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	
		2022	
		3 zile	3 luni
1.	<u>Organizare santier</u>	+	
2.	Lucrări de construcție a unui scur/parc, etapa II adiacent străzii Șleahul Puhoiului din orașul Sîngera, municipiul Chișinău		+

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **"FORECO GROUP" S.R.L.**