

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de înlocuire a tâmplăriei și reparația unui WC la blocul claselor primare
a LT”G.Călinescu

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Timplarie	█		
Glafuri exterioare ferestre	█		
Tavan	█		
Pereti si glafuri interioare	█		
Pardoseli	█		
Incalzire	█		
Instalatii sanitare	█		
Lucrari electrice	█		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 06/11/2023

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

