

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții a liniei de alimentare cu energie electrică a cartierului locativ din
or. Cantemir, Zona de odihnă.

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 2 luni calendaristice dupa
primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat:_____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL