

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație cosmetică a punctului de sprijin s.Mereni, r-nul Anenii Noi
2 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari interioare	■	■	■	■				
2	Ferestre, Usi							■	■
3	Pardoseala			■	■				
4	Lucrari exterioare					■	■	■	■
5	Fundament (avariinii)						■	■	■
6	Ingradirea PS							■	■

Data completării 14.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”