

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
Reparația elementelor de bază din cadrul Complexului memorial,
«Eternitate»

Denumirea etapelor de construcție	2020	
	1-15 zile	16-31 zile
Lucrări de organizare și pregătire	+	
Lucrari de demontare monumentelor	+	
Lucrari de reparare monumentelor	+	
Reparare gardurilor din piatra	+	
Demontare si montare pavajelor si trotuarelor	+	+
Demontare acoperisului blocul administrativ	+	
Finisarea interioara	+	
Finisarea exterioara		+
Inverzire	+	+
Procesul de livrare a obiectului către client		+

Ofertant

(semnătura autorizată)

