

PROCES-VERBAL
DERECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 din 05.06.2024

privind lucrarea “Construcția Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni”, în cadrul contractului de antrepriză nr.41-05-2023 din 29.05.2023 încheiat între SRL “Mega Nord Construct” și IP Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.05 din 15.06.2023

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data de 05.06.2024 până la 11.06.2024, în componența:

Ruslan UNGUREAN (viceprimar or. Glodeni) - Președinte al comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Alexandru JITARIUC (specialist în reglementare funciară r-nul Glodeni) – membru

Denis ȘABAN (arhitect șef r-nul Glodeni) – membru

Boris DABIJA (Șef UIP PIM din cadrul IP ODA) – membru

Marin TRIFAILOR (Responsabil tehnic, administrator Almape SRL) – membru

Igor NEAGA (Responsabil tehnic) – membru

Mihail MAZUREAN (Responsabil tehnic) - membru

3. Au mai participat la recepție: Tintiuc Aliona–Administrator SRL “Mega Nord Construct”

Anatolii LIHVARI Reprezentantul Institutului de proiectare „Intexnauca” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor de construcție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului după destinație

7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu număr cadastra l480110363 adresa poștală or.Glodeni. r-nul Glodeni str. Suveranității nr.4. „Platforma Industrială Multifuncțională Glodeni” etapa I

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 12.06.2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Ruslan UNGUREAN

Membri:

Alexandru JITARIUC

Boris DABIJA

Denis ȘABAN

Marin TRIFAILO

Igori NEAGA

Mihail MAZUREAN

9. Concluzia Inspecției Naționale pentru Supravegerea Tehnică

10. Lucrarea: “Construcția Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni” este terminata.

TRANSMISĂDE:
EXECUTANTUL,
„MegaNord Construct”SRL

"_____"2024

L.Ș._____
(semnătura)

PRIMITĂDE:
INVESTITORUL,
IP Organizația pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului

"_____"2024

L.Ș._____
(semnătura)

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

- 1. Antreprenorul v-a prezenta setul de documente complet la ANRE, pentru obtinerea actului de corespundere a instalatiilor electrice cu prezentarea ulterioara beneficiarului.**
- 2. Antreprenorul v-a prezenta actul la terminarea lucrarilor (compartiment gaze), conform formularului stabilit pentru obtinerea branșării la gazoductul existent. Tot setul de documente să fie transmis beneficiarului.**

Termen de remediere a obiectiilor 30 zile.

Investitor

Executant

Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.1 din 05.06.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

NU SUNT OBIECTII

Investitor

Executant

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.1 din 05.06.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

NU SUNT OBIECȚII

Investitor

Executant