

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 2 - Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, raionul Cahul, str. M. Eminescu (sector 1)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
	Organizare de șantier	Iunie	Iulie	August		
1.	Lotul nr. 2 - Reabilitarea străzilor din sat Giurgiulesti, raionul Cahul, str. M. Eminescu (sector1)					

Data comletarii: 11.05.2025

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”