

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a parcului din s.Ustia (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	40 zile		
		1	2	3
1.	Confecționarea leagan(prelucrare metal/ lemn, sudare , vopsire asamblare) Lucrari de sapare, turnare fundatii			
2.	Livrarea, montarea , amenajare parc			

Semnat: _____

Nume: **Rabei Lilian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **Pro Tron Media SRL**