

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Reabilitarea casei de cultura din s.Antoneuca, r-nul Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	-											
1	Lucrari de reparatii Interioare	-	-	-	-	-	-	-	--	--			
2	2. Lucrari de reparatii Exterioare la fatada						--	--	--	--	--	--	-

Termen de execuție 12 luni contractuale.

Data completării **24.04.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**