



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.



1007600026075



(+373) 22 101 777



office@rts.md

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805

http://rts.md



GRAFICUL DE PRESTARE
a serviciilor de elaborare a Sistemului Informațional Automatizat
de Evidență a Relațiilor Funciare din mun. Bălți
aferent procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1762260815088](#) din 04 noiembrie 2025

Nr. d/o	Denumirea etapei și activităților	Perioada de realizare	Livrabile/indicatori de performanță	Responsabili
1.	Etapa de proiectare a soluției	20.11.2025–01.12.2025	Sarcina tehnică și prototip aprobate	RTS Primăria mun. Bălți
1.1.	Elaborarea Sarcinii tehnice a SIA Evidență a Relațiilor Funciare din mun. Bălți	20.11.2025–24.11.2025	Sarcina tehnică elaborată	RTS
1.2.	Elaborarea prototipului pentru SIA Evidență a Relațiilor Funciare din mun. Bălți	20.11.2025–26.11.2025	Prototip elaborat	RTS
1.3.	Aprobarea Sarcinii tehnice a SIA Evidență a Relațiilor Funciare din mun. Bălți și a prototipului	27.11.2025–01.12.2025	Sarcina tehnică și prototip aprobate	Primăria mun. Bălți
2.	Etapa de dezvoltare și testare a sistemului	20.11.2025-15.12.2025	Componentele și funcționalitățile dezvoltate Sistemul integrat cu serviciile terțe	RTS Primăria mun. Bălți
2.1.	Dezvoltarea componentelor și a funcționalităților	25.11.2025-09.12.2025	Componentele și funcționalitățile dezvoltate	RTS
2.2.	Integrarea cu serviciile terțe	01.12.2025-12.12.2025	Sistemul integrat cu serviciile terțe	RTS Primăria mun. Bălți
2.3.	Testarea sistemului	12.12.2025-15.12.2025	Sistem testat și neconformități înlăturate	RTS
3.	Etapa de instruire și migrarea datelor	10.12.2025-18.12.2025	Materiale de instruire elaborate	RTS



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.



1007600026075



(+373) 22 101 777



office@rts.md

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805

http://rts.md



			Sesiune de instruire desfășurată Proces-verbal de instruire semnat	
3.1.	Elaborarea materialelor de instruire	10.12.2025-12.12.2025	Materiale de instruire elaborate	RTS
3.2.	Desfășurarea sesiunii de instruire a utilizatorilor	16.12.2025-18.12.2025	Sesiune de instruire desfășurată Proces-verbal de instruire semnat	RTS
4.	Etapa de configurare și lansare a sistemului în producere	01.12.2025-19.12.2025	Mediul de producere configurat Sistem plasat pe mediul de producere Sistem testat pe mediul de producere Livrabilele elaborate și predate Ordin de lansare în exploatare aprobat Sistem lansat	RTS Primăria mun. Bălți
4.1.	Configurarea mediului de producere	01.12.2025-03.12.2025	Mediul de producere configurat	RTS
4.2.	Plasarea sistemului pe mediul de producere	03.12.2025-05.12.2025	Sistem plasat pe mediul de producere	RTS
4.3.	Testarea sistemului pe mediul de producere	08.12.2025-12.12.2025	Sistem testat pe mediul de producere	RTS
4.4.	Elaborarea și predarea livrabilelor sistemului	08.12.2025-19.12.2025	Livrabilele elaborate și predate	RTS
4.6.	Lansarea sistemului în exploatare industrială din 19.12.2025	19.12.2025	Sistem lansat	RTS
5.	Etapa de garanție a sistemului: 1. Acordarea suportului tehnic;	19.12.2025-19.03.2026	Tichete de suport executate	RTS



S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.



1007600026075



(+373) 22 101 777



office@rts.md



str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,
59/B, of.805



http://rts.md



	2. Eliminarea defecțiunilor raportate de Beneficiar; 3. Soluționarea tuturor incidentelor raportate de Beneficiar.		Defecțiuni eliminate conformități Incidente soluționate	
--	---	--	---	--

Notă! Termenii calendaristici au fost setați începând cu 20.11.2025, reieșind din termenul necesar de evaluare a ofertelor, atribuirea contractului și până la semnarea propriu zisă a acestuia.

RTS – S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

Data completării **17.11.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „Rețele Terestre” S.R.L.

(semnătura autorizată)