

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Constructia Scenei de vara, s. Danceni din r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5516113364

Nr. Crt	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 30 zile																													
		luni																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Lucrari de terasament																														
2	Lucrari de betonare																														
3	Acoperis																														
4	Finisari Interioare																														
5	Finisari Exterioare																														

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnăt electronic