

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de demolare a construcției nefinalizate Casa de cultură Camencea, s.
Camencea rl Orhei**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.10.2024			
2.	Lucrari de demolare	-	16.10.2024	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	15.12.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 26.09.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**