

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor din or. Florești

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021						
		Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
0	Organizarea de santier							
1	Lucrări de reparație str. Libertății							

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pina la 31.10.2021.

Data completării: 15.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL