

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centrului de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023						...							
		Luna													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1. luna	Organizare de șantier	±													
	Demontari	±													
	Lucrari de termoizolarea fasadelor	±	±												
2. luna	Reparatia golurilor ferestrelor,usilor	±	±												
	Schimbarea timplariei		±	±											
3. luna	Lucrari exterioare		±	±											
	Finisari			±											

Data:28.04.2023

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL