

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REABILITAREA CONSTRUCȚIEI HIDROTEHNICE CU SEGMENTUL DE DRUM LOCAL, CU LUNGIMEA DE 0,4 KM IN S. GURA CAINARULUI, R-L FLORESTI (Etapa 1, PC0+00-PC01+30).

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier								
2.	REABILITAREA CONSTRUCȚIEI HIDROTEHNICE CU SEGMENTUL DE DRUM LOCAL, CU LUNGIMEA DE 0,4 KM IN S. GURA CAINARULUI, R-L FLORESTI (Etapa 1, PC0+00-PC01+30)				Maximum 60 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie				

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”