

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia, REPETAT „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Categoria de lucrări: Montarea Rețele exterioare de apă și canalizare		20 zile			
3.	Categoria de lucrări: Lucrări de construcții			90 zile		
4	Categoria de lucrări: Livrări de materiale și amenajarea teritoriului				10 zile	

Data 25 /noiembrie / 2025

Mardare Denis , în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
A-Tech Mix SRL
(denumirea/numele ofertantului)

