

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de demolare și consolidare a imobilului amplasat la sediul Inspectoratului Național
de Securitate Publică (mun. Chișinău, str. Doina 102)**

Nr. d/ o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
						zile	
		5	5	5	5	5	5
1	Lucrari pregatitoare						
2	Lucrari de demontare						
3	Lucrari de consolidare						
4	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**