

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație (Schimbarea ușilor și geamurilor în blocul nr. 5 a Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți)
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...	Anul (n)	
		Zile (lucrătoare)			
		45			
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-3 zile			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor și materialelor necesare precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-20 zile			
3.	Lucrari de finisari conform caietului de sarcini.	1-45 zile			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL