

FORMULARUL F3.3

Catre: **Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș**
1015620000209

MD-2071, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.N.Costin, 63A

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Servicii de reparații curente (schimbarea tâmplărilor - uși)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiect ului	Anul 2021					
		Luna					
		octombrie	noiembrie	decembrie			
1.	Organizare de șantier						
	Obiect 01 Categorie de lucrări: demontarea tamplarie lemn(usi, ferestre, obloane, etc)	15 zile	10 zile	---			
2.	Obiect 02 Categorie de lucrări: desfaceri de tencuieli interioare	15 zile	30 zile	---			
3.	Obiect 03 Categorie de lucrări: confectionarea si montarea tamplariei din profiluri de aluminu/metal (usi)	15 zile	15 zile	---			
4.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Reparatii de tencuieli <u>interioare si exterioare</u> (reparatii , diverse lucrari, grunduire)	---	15 zile	30 zile			
5.	Obiect 05 Categorie de lucrări: montare plase sudate si montare coltare din aluminu	---	30 zile	---			
6.	Obiect 06 Categorie de lucrări: vopsitorii	-----	15 zile	30 zile			

Nota: Termenul de executare al lucrărilor va fi de maxim 90 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: electronic

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei- Director

Denumirea firmei - SRL MOBICLASS